

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНД ТӨСӨЛ
Санхүүжилтын гэрээний дугаар: 5489-MN

ТӨСЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

#	Ажлын даалгавар	Хэрэгжиж эхлэх хугацаа	Хэрэгжиж дуусах хугацаа	Хүлээгдэж буй үр дүн	Төсөвт өртөг (ам.долл)	Хэрэг-жүүлэгч
1. Цахим эрүүл мэндийн нэгдсэн тогтолцоо байгуулах					2,959,366	
1.1.	Эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны платформ болон холбогдох цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх				1,795,800	
1.1.1	Эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны платформ(ЭММСП) боловсруулж, хөгжүүлж, хэрэгжүүлэх Олон улсын нээлттэй тендер (ОУНТ)-ын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 10-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	1,020,600	ЭМЯ, ТХН
1.1.2	ЭММСП-ын ОУНТ-ын ажлын удирдамж боловсруулах (гадаад зөвлөхүүдийн үйлчилгээ авах)	2018 оны 7-р сар	2018 оны 7-р сар	ОУНТ-ын ажлын удирдамж батлагдсан байх	50,000	ЭМЯ, ТХН
1.1.3	ЭММСП-ын дотоодын зөвлөх хөлслөх	2018 оны 9-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	6,000	ЭМЯ, ТХН
1.1.4	ЭММСП-ын тоног төхөөрөмж ОУНТ-ээр худалдан авах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 10-р сар	Гэрээ батлагдсан байх, тоног төхөөрөмжийн 50 хувийг нийлүүлсэн байх	700,700	ЭМЯ, ТХН
1.1.7	HL7 олон улсын стандартын гишүүнчлэл, стандартууд авах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 9-р сар	Гишүүн байгууллага болсон байх	18,500	ЭМЯ, ТХН
1.1.8	ЭММСП боловсруулж, хөгжүүлж, хэрэгжүүлэх ОУНТ-ийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 7-р сар	Үнэлгээний хороо байгуулагдсан байх	0	ЭМЯ, ТХН
1.2. Стандартчилал					189,912	
1.2.1	Цахим эрүүл мэндийн олон улсын урт хугацааны зөвлөхийн үйлчилгээ авах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 11-р сар	Цахим эрүүл мэнд төслийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд ТХН, дотоодын зөвлөхүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байх	109,072	ЭМЯ, ТХН
1.2.2	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 12-р сар	ЭММСП хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай стандарт, журмууд батлагдсан байх	12,000	ЭМЯ, ТХН
1.2.3	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандартын дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 12-р сар	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн 6 стандарт, журмууд хэлэлцүүлж санал авсан байх	24,000	ЭМЯ, ТХН
1.2.4	Эрүүл мэндийн өгөгдөл солилцооны стандартын дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 12-р сар	Эрүүл мэндийн өгөгдөл солилцооны 3 стандарт, журмууд хэлэлцүүлж санал авсан байх	12,000	ЭМЯ, ТХН

#	Ажлын даалгавар	Хэрэгжиж эхлэх хугацаа	Хэрэгжиж дуусах хугацаа	Хүлээгдэж буй үр дүн	Төсөвт өртөг (ам.долл)	Хэрэгжүүлэгч
1.2.5	Цахим эрүүл мэндийн хууль эрх зүйн дотоодын зөвлөх хөлслөх, үйлчилгээ авах	2018 оны 9-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулах стандарт, журмуудын жагсаалт гарсан байх	6,000	ЭМЯ, ТХН
1.2.6	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн болон мэдээллийн технологийн стандартуудыг боловсруулах, нутагшуулах ОУНТ сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 11-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	21,840	ЭМЯ, ТХН
1.2.7	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн толь бичиг боловсруулах ОУНТ зарлаж, сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	2018 оны 11-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	0	ЭМЯ, ТХН
1.2.8	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандарт, журмын төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах	2018 оны 9-р сар	2018 оны 12-р сар	Эрүүл мэндийн өгөгдлийн стандарт, журмуудын төсөлд оролцогч талуудын саналыг авсан байх	5,000	ЭМЯ, ТХН
1.3.	Мэдээллийн технологийн дэд бүтэц байгуулах				736,514	
1.3.1	Эрүүл мэндийн статистикийн дотоодын зөвлөхийн ажлын удирдамж боловсруулж, сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	2018 оны 9-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	0	ЭМЯ, ТХН
1.3.2	Эрүүл мэндийн анхан шатны байгууллагуудыг компьютерээр хангах ОУНТ-ээр 2 аймаг, 1 дүүргийн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдийг хангах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 10-р сар	2 аймаг, 1 дүүргийн 40 өрх, 50 сумын эрүүл мэндийн төв компьютерээр хангагдсан байх	736,514	ЭМЯ, ТХН
1.4.	Энтерпрайз архитектур боловсруулах				237,140	
1.4.1	Энтерпрайз архитектурын олон улсын зөвлөх үйлчилгээ авах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 11-р сар	Эрүүл мэндийн салбарын Энтерпрайз архитектурыг боловсруулагдсан байх	120,000	ЭМЯ, ТХН
1.4.2	Энтерпрайз архитектур болон харилцан үйлчлэлцлийн тогтолцоог хөгжүүлж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг ОУНТ-ээр сонгон шалгаруулах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 11-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	75,140	ЭМЯ, ТХН
1.4.3	Энтерпрайз архитектурын програм хангамжийн лиценз худалдан авах	2018 оны 10-р сар	2018 оны 12-р сар	Энтерпрайз архитектурыг боловсруулах програм хангамжийг ашиглаж эхэлсэн байх	42,000	ЭМЯ, ТХН
2. Байгууллагын чадавч бэхжүүлэх					416,467	
2.1	Компьютерын ур чадвар болон эрүүл мэндийн мэдээллийн удирдлагын чадавч бэхжүүлэх				74,567	
2.1.1	Хэрэглэгчдийн мэдээллийн технологийн анхан шатны сургалтыг 2 аймаг, 1 дүүрэгт зохион байгуулах	2018 оны 11-р сар	2018 оны 12-р сар	Анхан шатны сургалтанд 2 аймаг, 1 дүүргийн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдсан байх	40,000	ЭМЯ, ТХН
2.1.2	Хэрэглэгчдийн мэдээллийн технологийн анхан шатны сургалтын дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 9-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	8,000	ЭМЯ, ТХН
2.1.3	Хэрэглэгчдийн мэдээллийн технологийн ахисан шатны сургалтын дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	2018 оны 11-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	4,000	ЭМЯ, ТХН
2.1.4	Мэдээллийн технологийн анхан шатны сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулж, хэвлүүлэх	2018 оны 9-р сар	2018 оны 10-р сар	Сургалтын гарын авлага 1200 хувь хэвлэгдсэн байх	7,200	ЭМЯ, ТХН
2.1.10	Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийг CISCO аюулгүй байдлын 30 хоногийн сургалтад хамруулах	2018 оны 10-р сар	2018 оны 11-р сар	75 мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн сургагдсан байх	15,367	ЭМЯ, ТХН
2.1.12	Хэрэглэгчдийн мэдээллийн технологийн сургалт хийх байгууллагыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 10-р сар	Гэрээ байгуулагдсан байх	0	ЭМЯ, ТХН

#	Ажлын даалгавар	Хэрэгжиж эхлэх хугацаа	Хэрэгжиж дуусах хугацаа	Хүлээгдэж буй үр дүн	Төсөвт өртөг (ам.долл)	Хэрэг-жүүлэгч
2.2	Интернетийн холболт хийх замаар цахим эрүүл мэндийн системийн суурийг байгуулах				195,900	
2.2.1	Өрх, сумын ЭМТ-үүдийг өндөр хурдны интернэтэд холбох	2018 оны 9-р сар	2018 оны 11-р сар	Гэрээ байгуулагдсан байх	0	ЭМЯ, ТХН
2.2.2	Төслийн туршилтын байгууллагуудын интернэт төлбөр хийх	2018 оны 10-р сар	2018 оны 12-р сар	Туршилтын 2 аймаг, 1 дүүргийн өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүд өндөр хурдаар интернэт үйлчилгээ авсан байх	21,900	ЭМЯ, ТХН
2.2.3	ЭММСП-ын гэрээний хяналт хийх дотоодын зөвлөх (4 хүн/сар, 1,000 ам доллар) хөлслөх	2018 оны 11-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	4,000	ЭМЯ, ТХН
2.2.4	Чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа (гадаад-Сингапур)	2018 оны 9-р сар	2018 оны 10-р сар	Цахим эрүүл мэндийн тогтолцоо хэрэгжүүлсэн гадаад орны туршлага судалсан байх	80,000	ЭМЯ, ТХН
2.2.5	Чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа (дотоод) болон төслийн хэрэгжилтийг дэмжих үйл ажиллагаа	2018 оны 8-р сар	2018 оны 11-р сар	Эрүүл мэндийн удирдах ажилтнууд, статистикч, мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхэжсэн байх	90,000	ЭМЯ, ТХН
2.2.5.1	48 эмнэлгийн статистикч нарын 3 хоногийн цахим эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулах	2018 оны 9-р сар	2018 оны 9-р сар	Эрүүл мэндийн удирдах статистикийн мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхэжсэн байх	15,000	ЭМЯ, ТХН
2.2.5.2	48 эмнэлгийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн 3 хоногийн цахим эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулах	2018 оны 9-р сар	2018 оны 9-р сар	Эмнэлгийн мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхэжсэн байх	15,000	ЭМЯ, ТХН
2.2.5.3	Олон нийтийг хамруулсан сурталчилгаа хийх	2018 оны 8-р сар	2018 оны 12-р сар	Төслийн талаар олон нийтийн ойлголт сайжирсан байх	60,000	ЭМЯ, ТХН
2.3	Сургалтын төв байгуулах				146,000	
2.3.1	Компьютерийн сургалтын төв, онлайн сургалтын дотоодын зөвлөх сонгон шалгаруулж, хөлсөөр ажиллуулах	2018 оны 10-р сар	2018 оны 12-р сар	Гэрээ батлагдсан байх	6,000	ЭМЯ, ЭМХТ, ТХН
2.3.2	Сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах	2018 оны 8-р сар	2018 оны 9-р сар	Сургалтын төв байгуулагдсан байх	130,000	ЭМЯ, ТХН
2.3.5	Сургалтын төвийн тохижилт засвар	2018 оны 7-р сар	2018 оны 8-р сар	Сургалтын төвийн засвар хийсэн байх	10,000	ЭМЯ, ЭМХТ, ТХН
3. Төслийн удирдлага					298,020	
3.1	Төслийн холбогдох мэдээллийг сайтуудад байршуулсан байх	2018 оны 7-р сар	2018 оны 12-р сар	Шилэн данс, ОДАМИС зэрэг сайтуудад мэдээллийг хугацаанд нь байршуулсан байх	0	ТХН
3.2	Орон нутагт томилолтоор ажиллах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 12-р сар	Орон нутагт 2-оос доошгүй аймагт томилолтоор ажилласан байх	0	ТХН
3.3	Төслийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан улирал тутамд гаргаж, ТУХ-ны гишүүдэд тараах	2018 оны 7-р сар	2018 оны 12-р сар	ХШҮ-ний тайлан улирал тутамд тараагдсан байх	0	ТХН
НИЙТ ДҮН					3,673,853	